



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИЛЬСКОГО РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№21

26 января 2023 г.
г. Новосиль

Об утверждении муниципального плана-графика (дорожной карты) по введению и реализации обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Новосильского района

На основании приказа Департамента образования Орловской области от 26.12.2022г. № 1953 «Об утверждении регионального плана-графика (дорожной карты) по введению и реализации обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области»,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить муниципальный план-график (дорожную карту) по введению и реализации обновлённого федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Новосильского района (далее – ФГОС ООО, муниципальный план-график) в соответствии с приложением 1.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений Новосильского района обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с прилагаемым Планом.

3. Отделу общего образования, молодёжной политики и спорта администрации Новосильского района:

3.1. Обеспечить контроль за выполнением мероприятий Плана согласно установленным срокам;

3.2. Довести настоящий приказ до руководителей общеобразовательных учреждений Новосильского района;

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. начальника отдела



Е.А. Ушакова

Приложение 1
к приказу отдела общего образования,
молодёжной политики и спорта
администрации Новосильского района
26 января 2023г. № 21

**Муниципальный план-график (дорожная карта) мероприятий по
введению и реализации обновлённого федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в
общеобразовательных учреждениях Новосильского района**

№	Задачи/наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели/ожидаемые результаты
1.Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО				
1.1	Проведение самодиагностики готовности к введению обновлённых ФГОС СОО на муниципальном уровне	Январь – февраль 2023 г.	Отдел образования, общеобразовательные учреждения	Проведена оценка готовности к введению обновлённого ФГОС СОО, выявлены дефициты
1.2	Участие педагогического сообщества Новосильского района в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновлённого ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 г.	Отдел образования, общеобразовательные учреждения	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновлённого ФГОС СОО
1.3	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновлённого ФГОС СОО	Январь – февраль 2023 г.	Отдел образования, общеобразовательные учреждения	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных учреждений к введению обновлённого ФГОС СОО
2.Нормативное обеспечение введения обновлённого ФГОС среднего общего образования				
2.1.	Разработка и утверждение муниципального плана-графика («дорожной карты») мероприятий по	Январь 2023 г.	Отдел образования	Синхронизированы процессы управления введения обновлённого ФГОС СОО на муниципальном

	введению и реализации обновлённого ФГОС СОО			уровне и уровне ОУ
2.2	Определение дефицитов при организации условий реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь-март 2023 г.	Отдел образования, общеобразовательные учреждения	Реализация комплекса мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновлённым ФГОС СОО общеобразовательными учреждениями Новосильского района

3. Методическое обеспечение введения обновлённого ФГОС среднего общего образования

3.1.	Проведение инструктажа управленческих команд общеобразовательных учреждений по использованию методических рекомендаций по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО	Май-июнь 2023 г.	РМО, ОУ	Проведение РМО, ШМО, педсоветов
3.2.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь-декабрь 2023г.	РМО, ОУ	Доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
3.3.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам,	Август 2023 г.	РМО, ОУ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приёмы и методы обучения на единой цифровой платформе

	соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО			
3.4	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По муниципальному плану-графику	Отдел образования, общеобразовательные учреждения	Достигнуто повышение качества образования
3.5	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	РМО, ОУ	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий

4. Кадровое обеспечение введения обновлённого ФГОС среднего общего образования

4.1	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений. Разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновлённого ФГОС СОО	Март-апрель 2023 г.	Общеобразовательные учреждения	Педагогические работники общеобразовательных учреждений повысили квалификацию по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО. Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения на всей территории района
-----	--	---------------------	--------------------------------	--

5. Мероприятия общеобразовательных учреждений по введению обновлённого ФГОС среднего общего образования

5.1	Самооценка готовности общеобразовательных учреждений к реализации обновлённого ФГОС СОО (условий, ресурсного обеспечения реализации)	февраль 2023 г.	Общеобразовательные учреждения	Проведена самооценка готовности общеобразовательных учреждений к реализации обновлённого ФГОС СОО
-----	--	-----------------	--------------------------------	---

	образовательных программ)			
5.2	Разработка приказа о создании рабочей группы по введению обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательном учреждении	Февраль 2023 г.	Общеобразовательные учреждения	Определён состав рабочей группы по введению обновлённого ФГОС СОО
5.3	Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») введения обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательном учреждении	Февраль 2023г	Общеобразовательные учреждения	Разработан и утверждён план-график («дорожная карта») введения обновлённого ФГОС СОО в общеобразовательном учреждении
5.4	Проведение педагогических советов по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО	Май 2023г	Общеобразовательные учреждения	Синхронизированы процессы введения обновлённого ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения
5.5	Организовать обновление учебно-методической документации в общеобразовательном учреждении с учётом введения обновлённого ФГОС СОО	Май-август 2023г	Общеобразовательные учреждения	Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных учреждениях с учётом введения обновлённого ФГОС СОО
5.6	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновлённого ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по	Апрель-август 2023г	Общеобразовательные учреждения	Синхронизированы процессы введения обновлённого ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения

	формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн-конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновлённого ФГОС СОО)			
5.7	Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО, внесение необходимых изменений	Апрель-август 2023г	Общеобразовательные учреждения	Синхронизированы процессы введения обновлённого ФГОС СОО для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения Нормативная база приведена в соответствии с требованиями обновлённого ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательного учреждения
5.8	Определён список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО, обеспечена доступность использования информационно-	В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников	Отдел образования, общеобразовательные учреждения	Библиотеки укомплектованы УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённого ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников. Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновлённого ФГОС СОО

	методических ресурсов для участников образовательных отношений			
5.9	Координация взаимодействия общеобразовательных учреждений, организаций дополнительного образования, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновлённым ФГОС СОО	Апрель-май 2023г	Общеобразовательные учреждения	Синхронизированы процессы введения обновлённого ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд. Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательного учреждения с организациями дополнительного образования, в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновлённого ФГОС СОО
5.10	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновлённого ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Апрель-май 2023г	Общеобразовательные учреждения	Синхронизированы процессы введения, обновлённого ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд
5.11	Обеспечены кадровые, финансовые,	Август 2023 года	Общеобразовательные учреждения	Синхронизированы процессы введения, обновлённого ФГОС

	материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиям обновлённого ФГОС СОО			СОО для организации работы педагогических и управленческих команд
5.1 2	Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновлённому ФГОС СОО	Апрель-май 2023г	Общеобразовательные учреждения	Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновлённому ФГОС СОО
5.1 3	Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновлённому ФГОС СОО. Размещение на сайте общеобразовательных учреждений информационных материалов	В течение всего периода	Общеобразовательные учреждения	На сайтах общеобразовательных учреждений размещены информационные материалы